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Fastighetsinvesteringar Primärvården 
Boden 
Dnr 05166-2018 

Förslag till beslut 
Regionstyrelsen fattar följande beslut: 

1. Fastighetsinvesteringar för ombyggnad av Björknäs hälsocentral, i sam-

band med sammanslagning med Erikslunds hälsocentral, godkänns. 

2. Den totala investeringen bedöms uppgå till 14,14 mnkr. Medel tas från 

beslutad ram för fastighetsinvesteringar 2019 genom omprioriteringar. 

Yttrande 
Det är viktigt att identifierade fastighetstekniska brister vilka är arbetsmiljö-

relaterade åtgärdas i samband med ombyggnationer i hälsocentralerna. 

Sammanfattning 
Beslut togs i Regionstyrelsen den 1 mars 2017 § 59 samt den 27 mars 2017  

§ 84 att hälsocentralerna Erikslund och Björknäs i Boden skulle slås ihop 

och lokaliseras i nuvarande Björknäs hälsocentral. För att möjliggöra det 

skulle blodcentralen, flyktingmedicinska enheten och ljusbehandlingen om-

lokaliseras till lediga lokaler vid Garnis rehab. Beslutet var också att köpa 

Sandens hälsocentral och utöka ytan med den del som tidigare använts som 

förskola. Nödvändiga ombyggnationer skulle göras på Björknäs hälsocentral, 

Garnis rehab och Sandens hälocentral. Total investering bedömdes till 22 

mnkr. 

Efter försäljningen av Garnisfastigheter AB till Bodens kommun i september 

2018 var lokalerna på Garnis rehab inte längre tillgängliga. Köpet av San-

dens hälsocentral genomfördes under hösten 2018. 

Regionstyrelsen informerades den 3 oktober 2018 om att tidigare beslutade 

omlokaliseringar inte går att genomföra. Regionstyrelsen beslutade då i § 

166 att godkänna nya lokalförändringar som innebär att flyktingmedicinska 

enheten och ljusbehandlingen blir kvar på Björknäs hälsocentral och att 

blodcentralen lokaliseras i en tillbyggnad till Sandens hälsocentral. Total 

investering bedömdes till 32 mnkr vilket är en fördyrning jämfört med tidi-

gare beslut med 10 mnkr. Fördyringen består av tillbyggnationen på Sandens 

hälsocentral med 5 mnkr samt 5 mnkr beroende på att omfattningen av om-

byggnationerna vid hälsocentralerna inte var helt utredd vid tidigare bedöm-

ning. Det beslutades också att en översyn av parkeringar skulle göras. 

Därefter har kostnaderna för komplettering av yttre miljö och parkeringar 

bedömts till 1,5 mnkr.   

Efter anbudsinfordran beräknas ombyggnationerna på Björknäs hälsocentral 

medföra en fastighetsinvestering om 14,14 mnkr. Investeringen ger en högre 
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årlig fastighetskostnad om 0,9 mnkr för Björknäs hälsocentral vilket komp-

enseras av minskad extern förhyrning av Erikslunds hälsocentral och mins-

kad förhyrning av externa lokaler, totalt ca 1,7 mnkr. De ökade lokalkostna-

derna finansieras inom berörda verksamheters ramar. 

Blodcentralens permanenta lokalisering utreds och föreslås i externa lokaler 

alternativt mobil lösning, vidare kommer en ny uppställningsplats för mam-

mografibussen att krävas då nuvarande uppställningsplats på Garnis-området 

kommer tas i anspråk av Bodens kommun. Att investeringen för blodcen-

tralen utgår medför att en omprojektering och förnyad upphandling för San-

dens hälsocentral krävs. 

Genomförandet av föreslagna lokalförändringar innebär att regionen får väl 

sammanhållna verksamheter i ändamålsenliga lokaler inom Bodenområdet.  

Sammanslagningen av hälsocentralerna ger samordningsvinster och under-

lättar hälsocentralernas arbete med att klara sitt ekonomiska uppdrag och nå 

en ekonomi i balans.  

Ärendet 
I Regionstyrelsens plan för 2019 har 124,5 mnkr beslutats som investerings-

ram för fastigheter. Kvar av investeringsram för fastighetsinvesteringar för 

år 2019 är alltså 110,3 mnkr.  

Styrelsen har direkt eller via delegation tidigare beslutat och fördelat fastig-

hetsinvesteringar för 0 mnkr, för år 2019. Vid beslut om nedanstående för-

slag har styrelsen beslutat om investeringar för 14,14 mnkr. Beslutade medel 

för investeringen frigörs genom omprioriteringar inom befintlig ram. 

Bakgrund 

Beslut togs i Regionstyrelsen den 1 mars 2017 § 59 samt den 27 mars 2017  

§ 84 att hälsocentralerna Erikslund och Björknäs i Boden skulle slås ihop 

och lokaliseras i nuvarande Björknäs hälsocentral. För att möjliggöra det 

skulle blodcentralen, flyktingmedicinska enheten och ljusbehandlingen om-

lokaliseras till lediga lokaler vid Garnis rehab. Beslutet var också att köpa 

Sandens hälsocentral och utöka ytan med den del som tidigare använts som 

förskola. Nödvändiga ombyggnationer skulle göras på Björknäs hälsocentral, 

Garnis rehab och Sandens hälocentral.  

Efter försäljningen av Garnisfastigheter AB till Bodens kommun i september 

2018 var lokalerna på Garnis rehab inte längre tillgängliga. Köpet av San-

dens hälsocentral genomfördes under hösten 2018. 

Regionstyrelsen informerades den 3 oktober 2018 om att tidigare beslutade 

omlokaliseringar inte går att genomföra. Regionstyrelsen beslutade då i § 

166 att godkänna nya lokalförändringar som innebär att flyktingmedicinska 

enheten och ljusbehandlingen blir kvar på Björknäs hälsocentral och att 

blodcentralen lokaliseras i en tillbyggnad till Sandens hälsocentral samt att 

en översyn av parkeringar ska göras.  
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Blodcentralens permanenta lokalisering utreds och föreslås i externa lokaler 

alternativt mobil lösning. 

De tre hälsocentralerna inklusive flyktingmedicin, ljusbehandling och blod-

central disponerar idag ca 5 200 m2. Efter förslagna åtgärder kommer 

Björknäs hälsocentral att disponera ca 2500 m2.  

Behovet för Sandens hälsocentral bedöms till ca 1600 m2. Antalet listade 

patienter på hälsocentralerna har legat relativt stabilt de senaste åren med ca 

11 500 listade på Sanden och ca 16 300 listade på Björknäs och Erikslund. 

Upphandlingen för Sandens hälsocentral avbryts och projekteras om med en 

ny anbudsinfordran som tar hänsyn till de nya förutsättningarna. I det ingår 

att avveckla baracker och anpassa bland annat reception, väntrum och läke-

medelsrum i etapp 2. Etapp 2 projekteras separat med planerat genomfö-

rande efter färdigställande av etapp 1. 

Arbetsmiljörelaterade åtgärder 

Identifierade fastighetstekniska brister vilka är arbetsmiljörelaterade åtgärdas 

i samband med ombyggnationer i hälsocentralerna. 

Tidplan 

Efter investeringsbeslut bedöms Björknäs vara färdigställd under fjärde 

kvartalet 2019 med inflyttning under 1:a kvartalet 2020. 

Blodcentralens nuvarande lokaler är logistiskt de första som anpassas på 

Björknäs hälsocentral för att kunna åstadkomma en ombyggnation i etapper 

med tillhörande omflyttningar under pågående verksamhet. Blodcentralen 

lokaliseras tillfälligt i inhyrda lokaler under ombyggnadstiden. 

Hyresavtalet för Erikslunds hälsocentral sägs upp i mars 2019, det löper ut 

2019-12-31 med 9 månaders uppsägningstid, kortare förlängning förhandlas 

med fastighetsägaren. 

Sandens hälsocentral bedöms vara färdigställd andra kvartalet 2020 efter 

omprojektering och ny upphandling. 

Ekonomiska konsekvenser 

I beslut från den 1 mars 2017 § 59 samt 27 mars 2017 § 84 bedömdes kostnaderna 

för ombyggnad samt lokalanpassningar till totalt 22,3 mnkr. Varav Björknäs hälso-

central 11,5 mnkr, Garnis 3,5 mnkr och Sandens hälsocentral till 7,3 mnkr. 

 

Den 3 oktober 2018 § 166 beslutades att flyktingmedicinska enheten och ljusbe-

handlingen blir kvar på Björknäs hälsocentral och att blodcentralen lokaliseras i en 

tillbyggnad till Sandens hälsocentral. Kostnaderna för ombyggnad samt lokalan-

passningar av Björknäs hälsocentral bedömdes till 15 mnkr och Sandens hälsocen-

tral till 12 mnkr. Tillbyggnad till Sandens hälsocentral för blodcentralen bedömdes 

till 5 mnkr, totalt 32 mnkr vilket är en fördyrning med 10 mnkr jämfört med tidigare 

beslut. Därefter har kostnaderna för investering i parkering och yttre miljö bedömts 

till 1,5 mnkr. 
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Efter anbudsinfordran beräknas ombyggnationerna på Björknäs hälsocentral 

totalt medföra en kostnad på ca 18 mnkr. Denna kostnad består av två delar, 

en fastighetsinvestering om 14,14 mnkr samt ett fastighetsunderhåll på ca 4 

mnkr. Den del som avser fastighetsinvesteringen ger en högre årlig fastig-

hetskostnad om 0,9 mnkr för Björknäs vilket kompenseras av minskad ex-

tern förhyrning av Erikslunds hälsocentral med 1,45 mnkr och minskad för-

hyrning av externa lokaler med ca 0,3 mnkr. De ökade lokalkostnaderna 

finansieras inom berörda verksamheters ramar.  

Genomförandet av föreslagna lokalförändringar innebär att regionen får väl 

sammanhållna verksamheter i ändamålsenliga lokaler inom Bodenområdet.  

Sammanslagningen av hälsocentralerna ger samordningsvinster och under-

lättar hälsocentralernas arbete med att klara sitt ekonomiska uppdrag och nå 

en ekonomi i balans.  

Engångskostnader tillkommer för inredning, utrustning samt övriga omkost-

nader. Det ökade behovet av parkeringsplatser på Björknäs hälsocentral är 

planerat att lösas via extern förhyrning. 

Förslag till fastighetsinvestering: 
Projektering av beslutade lokalförändringar och anbudsinfordran är genom-

förd för Björknäs hälsocentral.  

Björknäs hälsocentral byggs om för att möjliggöra sammanslagningen med 

Erikslunds hälsocentral med flyktingmedicinska enheten och ljusbehand-

lingen kvar på Björknäs, vidare genomförs en komplettering av parkeringar. 

Fastighetsinvesteringen finansieras via ökad hyra för berörda verksamheter.  

Fastighetsinvesteringen beräknas till 14 mnkr och konstnärlig gestaltning 

tillkommer med 0,14 mnkr. Investeringar och reinvesteringar i inredning och 

utrustning med 0,4 mnkr finansieras inom verksamheternas befintliga inve-

steringsmedel samt omkostnader för flyttkostnader, städkostnader, anpass-

ningar och hyra av tillfälliga lokaler med 0,6 mnkr. 
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Ram i budget för investeringar 

i fastigheter för 2019  

124,5 

mnkr 

Varav:  

  Fastighet Konst-

närlig 

gestalt-

ning 

Stats-

bidrag 

Verksamhets-

inventarier och utrust-

ning 

Drift-

kostnad  

Objekt 

 Belastar 

investe-

ringsram 

Belastar 

invester-

ingsram 

Belas-

tar 

in-

vester-

ings-

ram 

Dispon-

eras i 

byggentre-

prenaden 

Belastar 

verksam-

hetensin-

vesterings-

ram  

Belastar 

verksam-

hetens 

drift-

budget  

Ombyggnad av Björknäs hälso-

central 

14 mnkr 14 mnkr 0,14 

mnkr 

 0 mnkr 0,4 mnkr 0,6 mnkr 

Delsumma 14,2 mnkr 14 mnkr 0,14 

mnkr 

 0 mnkr 0,4 mnkr 0,6 mnkr 

Tidigare beslutat 2019 års ram 0 mnkr       

Kvar av ram efter beslut  110,3 

mnkr 

      

 

Protokollsutdrag skickas till: 

Ekonomi- och planeringsdirektör 

Regional utvecklingsdirektör 

Divisionschef Närsjukvård 

Divisionschef Länssjukvård 

Divisionschef Service 
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